

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA EQNQ 07			DATA : 19/10/2017 BDI : 25,00%
	LOCAL:	EQNQ 07 - CEILÂNDIA NORTE			FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
	CLIENTE:	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA RA IX DIRETORIA DE OBRAS RA IX - DIOB/COLOM			SBC 2017/08 - Brasília 113,52% - 08/2017
	UNIDADES:	5016.85M²			SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 113,52% - 03/2017
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 232,30			SICRO NOVO 2017/01 - - 01/2017
					SINAPI 2017/09 SEM DESONERAÇÃO 113,83% 72,72% 10/2017
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	Total parcela
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	243,32	100,00 %				100,00 %
			243,32				243,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	97.834,26	74,98 %	8,32 %	8,32 %	8,38 %	100,00 %
			75.713,88	7.351,88	7.351,88	7.416,62	97.834,26
3	ELEMENTOS URBANÍSTICOS	380.133,34	3,10 %	48,65 %	48,25 %		100,00 %
			11.872,63	184.911,69	183.349,02		380.133,34
4	INFRAESTRUTURA	305.436,12		23,93 %	76,07 %		100,00 %
				107.986,89	197.449,23		305.436,12
5	PAISAGISMO	64.574,61			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					25.631,89	38.942,72	64.574,61
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.227,55	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			306,89	306,89	306,89	306,88	1.227,55
7	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	71.767,39	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			17.941,85	17.941,85	17.941,85	17.941,84	71.767,39
8	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.126,37				100,00 %	100,00 %
						11.126,37	11.126,37
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	233.085,74	11,38 %	34,16 %	46,34 %	8,12 %	100,00 %
			26.525,16	79.622,09	108.011,93	18.926,56	233.085,74
1.165.428,70			132.603,73	398.121,29	540.042,69	94.660,99	1.165.428,70
			132.603,73	530.725,02	1.070.767,71	1.165.428,70	