

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA EQNM 21/23 - CEILÂNDIA SUL	DATA : 20/11/2017 BDI : 25,00%				
	CLIENTE:	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA RA IX DIRETORIA DE OBRAS RA IX - DIOB/COLOM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	UNIDADES:	6275.7M²	SBC	2017/08 - Brasília	113,52%	-	08/2017
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 183,76	SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	113,52%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2017/01	-	-	01/2017
SINAPI			2017/09 SEM DESONERAÇÃO	113,83%	72,72%	10/2017	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	Total parcela
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	243,32	100,00 %				100,00 %
			243,32				243,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	40.353,84	62,85 %	12,38 %	12,38 %	12,39 %	100,00 %
			29.160,25	3.731,20	3.731,20	3.731,19	40.353,84
3	ELEMENTOS URBANÍSTICOS	476.351,56	10,00 %	30,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
			47.635,16	142.905,47	190.540,62	95.270,31	476.351,56
4	INFRAESTRUTURA	308.012,88		4,63 %	49,79 %	45,58 %	100,00 %
				14.194,26	152.621,91	141.196,71	308.012,88
5	PAISAGISMO	33.550,64		6,64 %	93,36 %		100,00 %
				2.227,23	31.323,41	33.550,64	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.546,79	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			3.636,70	3.636,70	3.636,70	3.636,69	14.546,79
7	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	35.818,97	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			8.872,24	8.872,24	8.872,24	9.202,25	35.818,97
8	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.681,03				100,00 %	100,00 %
						13.681,03	13.681,03
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	230.639,76	9,71 %	18,79 %	39,20 %	32,30 %	100,00 %
			22.395,12	43.337,21	90.410,79	74.496,64	230.639,76
1.153.198,79			111.942,79	216.677,08	452.040,69	372.538,23	1.153.198,79
			111.942,79	328.619,87	780.660,56	1.153.198,79	