

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA QNR 03 - CEILÂNDIA-DF			DATA : 30/10/2017 BDI : 25,00%
	CLIENTE:	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA RA IX DIRETORIA DE OBRAS RA IX - DIOB/COLOM			FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
	UNIDADES:	3796.83M²			SBC 2017/08 - Brasília 113,52% - 08/2017
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 202,46			SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 113,52% - 03/2017
					SICRO NOVO 2017/01 - - 01/2017
					SINAPI 2017/09 SEM DESONERAÇÃO 113,83% 72,72% 10/2017
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - - -

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	Total parcela
1	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	243,32	100,00 %				100,00 %
			243,32				243,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	113.230,24	90,81 %	3,06 %	3,06 %	3,07 %	100,00 %
			101.642,40	3.862,62	3.862,62	3.862,60	113.230,24
3	ELEMENTOS URBANÍSTICOS	193.736,32	25,00 %	25,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			48.434,08	48.434,08	77.494,53	19.373,63	193.736,32
4	INFRAESTRUTURA	181.176,60	13,95 %	24,42 %	31,89 %	29,74 %	100,00 %
			25.279,53	44.239,19	57.775,50	53.882,38	181.176,60
5	PAISAGISMO	26.318,92			18,41 %	81,59 %	100,00 %
					4.960,90	21.358,02	26.318,92
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18.157,98	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			4.539,50	4.539,50	4.539,50	4.539,48	18.157,98
7	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	73.822,89	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			18.455,72	18.455,72	18.455,72	18.455,73	73.822,89
8	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.277,09				100,00 %	100,00 %
						8.277,09	8.277,09
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	153.740,84	32,29 %	19,44 %	27,17 %	21,10 %	100,00 %
			49.642,92	29.887,22	41.771,39	32.439,31	153.740,84
768.704,20			248.237,47	149.418,33	208.860,16	162.188,24	768.704,20
			248.237,47	397.655,80	606.515,96	768.704,20	