CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

IX - DIOB/COLOM

COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: REFORMA DA FEIRA CENTRAL, CEILANDIA CENTRO(TP2) DATA : 27/07/2017 L.S. Hora: 86,34%
— BDI : 26,84% L.S. Més: 50,25%
ENDERECO: CNM 02 CEILANDIA CENTRO
FONTE VERSAO REF.
CLIENTE: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES SBC 2017/03 - Brasilia 03/2017
ADMINISTRAGAO REGIONAL DE CEILANDIA RA IX DIRETORIA DE OBRAS RA SINAPI 2017/05 COM DESONERACAO 06/2017

ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES1 MES2 MES3 Total parcela

SERVICOS TECNICOS FINANCEIROS - DESPESAS 100,00 % 100,00 %

1 190,00
LEGAIS 190,00 190,00
100,00 % 100,00 %

2 SERVICOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS 23.835,98
23.835,98 23.835,98
. 100,00 % 100,00 %

3 DEMOLIGOES E RETIRADAS 15.524,93
15.524,93 15.524,93
100,00 % 100,00 %

4 INFRA-ESTRUTURA 11.813,38
11.813,38 11.813,38
20,00 % 80,00 % 100,00 %

5 ESTRUTURA METALICA 8.432,25
1.686,45 6.745,80 8.432,25
50,00 % 50,00 % 100,00 %

6 COBERTURA 22.493,70
11.246,85 11.246,85 22.493,70
N 100,00 % 100,00 %

7 PISOS INTERNOS E EXTERNOS( PAVIMENTACAO) 30.115,09
30.115,09 30.115,09
. 100,00 % 100,00 %

8 PINTURAS E IMPERMEABILIZACOES 8.847,32
8.847,32 8.847,32
70,00 % 30,00 % 100,00 %

9 HIDRAULICA 57.773,40
40.441,38 17.332,02 57.773,40
30,00 % 40,00 % 30,00 % 100,00 %

10 SERVIGCOS COMPLEMENTARES E EXTERNOS 28.074,05
8.422,22 11.229,62 8.422,21 28.074,05
1 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 39.438.51 30,00 % 35,00 % 35,00 % 100,00 %
o 11.831,55 13.803,48 13.803,48 39.438,51
46,13 % 36,69 % 17,18 % 100,00 %

12 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 66.170,96
30.524,66 24.278,13 11.368,17 66.170,96

144.270,55 114.750,99 53.688,03
312.709,57 312.709,57
144.270,55| 259.021,54| 312.709,57
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