
27/07/2017DATA :
BDI : 26,84%

86,34%L.S. Hora:
L.S. Mês: 50,25%

OBRA: REFORMA DA FEIRA CENTRAL, CEILÂNDIA CENTRO(TP2)

ENDEREÇO: CNM 02 CEILÂNDIA CENTRO

CLIENTE: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA RA IX DIRETORIA DE OBRAS RA
IX - DIOB/COLOM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO REF.

SBC 2017/03 - Brasília 03/2017

SINAPI 2017/05 COM DESONERAÇÃO 06/2017

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS1 MÊS2 MÊS3 Total parcela

1 SERVIÇOS TECNICOS FINANCEIROS - DESPESAS
LEGAIS 190,00

190,00

100,00 % 100,00 %

190,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS 23.835,98
23.835,98

100,00 % 100,00 %

23.835,98

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 15.524,93
15.524,93

100,00 % 100,00 %

15.524,93

4 INFRA-ESTRUTURA 11.813,38
11.813,38

100,00 % 100,00 %

11.813,38

5 ESTRUTURA METALICA 8.432,25
1.686,45

20,00 %

6.745,80

80,00 % 100,00 %

8.432,25

6 COBERTURA 22.493,70
11.246,85

50,00 %

11.246,85

50,00 % 100,00 %

22.493,70

7 PISOS INTERNOS E EXTERNOS( PAVIMENTAÇÃO) 30.115,09
30.115,09

100,00 % 100,00 %

30.115,09

8 PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES 8.847,32
8.847,32

100,00 % 100,00 %

8.847,32

9 HIDRAULICA 57.773,40
40.441,38

70,00 %

17.332,02

30,00 % 100,00 %

57.773,40

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E EXTERNOS 28.074,05
8.422,22

30,00 %

11.229,62

40,00 %

8.422,21

30,00 % 100,00 %

28.074,05

11 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 39.438,51
11.831,55

30,00 %

13.803,48

35,00 %

13.803,48

35,00 % 100,00 %

39.438,51

12 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 66.170,96
30.524,66

46,13 %

24.278,13

36,69 %

11.368,17

17,18 % 100,00 %

66.170,96

312.709,57
144.270,55
144.270,55

114.750,99
259.021,54

53.688,03
312.709,57

312.709,57
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